

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности при
Правительстве Брянской области
(протокол от 13.12.2018 № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта Брянской области

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.Н. Оборотов, заместитель Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области		
Администратор регионального проекта	В.В. Мосин, заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Брянской области «Развитие здравоохранения Брянской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук)											
1	Розничные продажи сигарет и папирос в Брянской области на душу, тыс. штук	Основной	-	31.12.2017	2,0	1,95	1,9	1,85	1,8	1,75	1,7
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) ¹											
2	Розничные продажи алкогольной продукции в Брянской области на душу населения, в литрах	Основной	6,6	31.12.2017	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)											
3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет в Брянской области (на 100 тыс. населения)	Основной	899,8	31.12.2017	867,1	834,1	792,5	751,0	715,5	684,9	649,2
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)											
4	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет в Брянской области (на 100 тыс. населения)	Основной		31.12.2017	226,4	224,2	220,9	217,6	214,3	210,0	205,6
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)											
5	Обращаемость в медицинские организации Брянской области	1088	Дополнительный	31.12.2017	1115	1204	1297	1453	1598	1755	1923

¹ Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку поддушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

	по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) ²										
Заболеваемость ожирением (на 100 тыс. населения)											
6	Заболеваемость ожирением в Брянской области (на 100 тыс. населения)	Дополнительный	262,5	31.12.2017	262,7	258,7	255,8	252,4	248,8	244,8	239,8
Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения)											
7	Число случаев временной нетрудоспособности в Брянской области (на 1 тыс. населения)	Дополнительный		31.12.2017							

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"			
	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.		
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.		

² Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none">- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет- снижение потребления алкоголя;- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности. <p>Разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления; <p>Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.</p> <p>Минздравом России подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:</p> <ul style="list-style-type: none">- привлечение граждан в центры общественного здоровья;- профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);- организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;- организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);- проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;- внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;- разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании городской среды. <p>Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном</p>
--	--

	<p>порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.</p> <p>Разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. Разработаны и утверждены образовательный и профессиональный стандарты по специальности «Общественное здоровье».</p> <p>В медицинских вузах созданы кафедры общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов медико-профилактических факультетов.</p> <p>В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.01.2019 - 01.12.2019</p>		
1.1	<p>Приведение нормативно-правовой базы Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	<p>Нормативно-правовые акты департамента здравоохранения Брянской области, способствующие ведению гражданами здорового образа жизни, приведены в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Нарастающим итогом не менее чем в 45 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.01.2021 - 15.12.2021</p>		
2.1	<p>Открытие на базе ГАУЗ «Брянский лечебно - физкультурный диспансер» регионального центра общественного здоровья</p>	15.01.2019-31.12.2021	<p>В 2021 году на базе ГАУЗ «Брянский лечебно - физкультурный диспансер» организован региональный центр общественного здоровья осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров</p>

			общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2020 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		
3.1	Начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин	01.07.2021-15.12.2021.	Внедрены модельные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нарастающим итогом не менее чем в 60 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров</p>		

	общественного здоровья, учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта):		
4.1	Открытие на базе центров здоровья первичных центров общественного здоровья	15.01.2020-31.12.2022г.	В 2022 году базе центров здоровья созданы первичные центры общественного здоровья, обеспечивающие интеграцию усилий по формированию профилактической среды, включая компоненты медицинской профилактики, в том числе внедрение региональных программ сохранения и укрепления общественного здоровья (направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний, профилактику стоматологических заболеваний).
	<i>Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»</i>		
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан проект нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов. Разработаны и размещены на сайте Минздрава России при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2019-31.12.2024</p>		

5.1	Внедрение рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.02.2020 (далее - ежегодно)- 15.12.2020(далее - ежегодно)	Увеличено число волонтеров-медиков, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций.
5.2	Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни среди населения и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе по темам: «Табакокурение», «Алкоголизм», «Нерациональное питание», «Низкая физическая активность», «Стресс», «Потребление наркотических средств», «Артериальная гипертензия», «Ожирение».	01.04.2019 (далее – ежегодно) 15.12.2019 (далее – ежегодно)	Размещена социальная реклама, организованы телевизионные и радиопередачи, видеосюжеты, интервью, публикации в печатных изданиях по профилактике хронических неинфекционных заболеваний; организованы радиопередачи, публикации в печатных изданиях, информационно-образовательные мероприятия (групповые беседы, уроки здоровья, круглые столы, лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсы, викторины); размещены статьи в социальных сетях и на сайтах медицинских организаций Брянской области, в том числе на сайте департамента здравоохранения Брянской области.

5.3	Проведение ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Правительства Брянской области	01.04.2019 (далее – ежегодно) 15.12.2019 (далее – ежегодно)	Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Правительства Брянской области
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни. Проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2019</p>		
6.1	За 2019 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для	01.01.2019-31.12.2019	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет.

	специалистов по общественному здоровью и населения		
7	<p>За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика аборт, и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Минздравом России в 2020 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.</p> <p>Минздравом России в 2020 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.</p> <p>Срок: 01.01.2020-31.12.2020</p>		
7.1	<p>За 2020 год коммуникационной кампанией Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p>	01.01.2020-31.12.2020	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет.</p>
8	<p>За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламно-информационных материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных</p>		

	<p>телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика аборт, и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Минздравом России в 2021 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.</p> <p>Минздравом России в 2021 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.</p> <p>Срок: 01.01.2021-31.12.2021</p>		
8.1	<p>За 2021 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p>	01.01.2021-31.12.2021	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет.</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных</p>		

	<p>телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни. Проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2022-31.12.2022</p>		
9.1	<p>За 2022 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p>	01.01.2022-31.12.2022	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет.</p>
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни. Проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):01.01.2022-31.12.2022</p>		
10.1	<p>За 2023 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети</p>	01.01.2023-31.12.2023	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для</p>

	«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения		аудитории граждан старше 12 лет.
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации.</p> <p>Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.</p> <p>Проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2024-31.12.2024</p>		
11.1	За 2024 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения	01.01.2024-31.12.2024	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет.
	<i>«Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)»</i>		
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		

	<p>Центрами общественного здоровья при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ на предприятиях среднего и крупного бизнеса, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		
12.1	<p>Внедрение наилучших практик по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового образа жизни работающих.-</p>	01.02.2019-15.08.2019	<p>Внедрены наилучшие практики по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового образа жизни работающих.</p> <p>Главными врачами медицинских организаций организована активная профилактическая работа с работодателями по вопросам своевременного проведения профилактических осмотров в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения.</p> <p>Разработаны мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни. Разработаны мероприятия по повышению качества жизни для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Центром общественного здоровья при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных</p>

			<p>программ на предприятиях среднего и крупного бизнеса, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p>
--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

* Финансовое обеспечение деятельности Центров здоровья за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов:

2019 год – 12,6 млн. рублей;

2020 год – 13,1 млн. рублей;

2021 год – 13,6 млн. рублей;

2022 год – 13,6 млн. рублей;

2023 год – 13,6 млн. рублей;

2024 год – 13,6 млн. рублей.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1	Руководитель регионального проекта	А.Н. Бардуков	Директор департамента здравоохранения Брянской области	В.Н. Оборотов, врио заместителя Губернатора Брянской области	10
2	Администратор регионального проекта	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	30
1	Приведение нормативно-правовой базы Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации.				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	Е.М. Лобанов главный врач, ГАУЗ «Брянский областной лечебно-диагностический диспансер»	40
2	Открытие на базе ГАУЗ «Брянский лечебно - диагностический диспансер» регионального центра общественного здоровья				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
2	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	Е.М. Лобанов главный врач, ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	30
3	Начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	Е.М. Лобанов главный врач, ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	20
3	Участник регионального проекта	Г.Я. Оглоблина	Главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Брянской области	А.В. Афанасьев, главный врач ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»	40
4	Участник регионального проекта	А.Н. Беляев	Главный внештатный специалист уролог департамента здравоохранения Брянской области	А.В. Афанасьев, главный врач ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»	40
5	Участник регионального проекта	В.Ф. Харитоненков	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
6	Участник регионального проекта	Е.М. Лобанов	Главный внештатный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
7	Участник регионального проекта	А.М. Недбайкин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
4	Открытие на базе центров здоровья первичных центров общественного здоровья				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	Е.М. Лобанов главный врач, ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	30
	<i>«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</i>				
5.1	Внедрение рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.				
	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
	Участник регионального проекта	Л.В. Шаркунова	Региональный координатор Брянского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» Заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Брянский медико – социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»	В.Н. Пехова Директор ГАПОУ «Брянский медико – социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»	10
	Участник регионального проекта	А.А. Романова	Начальник отдела департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
	Участник регионального проекта	Н.А. Герасина	Главный консультант департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
5.2	Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни среди населения и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе по темам: «Табакокурение», «Алкоголизм», «Нерациональное питание», «Низкая физическая активность», «Стресс», «Потребление наркотических средств», «Артериальная гипертензия», «Ожирение».				
1	Ответственный за достижение результата	А.В. Щербакова	Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	Е.М. Лобанов главный врач, ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
3	Участник регионального проекта	В.Ф. Харитоненков	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков директор департамента здравоохранения Брянской области	10
4	Участник регионального проекта	Е.М. Лобанов	Главный внештатный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков директор департамента здравоохранения Брянской области	10
5	Участник регионального проекта	А.М. Недбайкин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
5.3	Проведение ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Правительства Брянской области				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	С.В. Гавриленко	Советник департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	20
7-11	За 2019-2024 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
2	Участник регионального проекта	Е.В. Крень	Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении департамента здравоохранения Брянской области Директор ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	20
Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья					
12	Внедрение наилучших практик по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового образа жизни работающих.				
1	Ответственный за достижение результата	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
2	Участник регионального проекта	О.И. Чиркова	Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	15
3	Участник регионального проекта	А.В. Щербакова	Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	15
4	Участник регионального проекта	О.А. Якушева	Заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
5	Участник регионального проекта	О.В. Татарина	Начальник отдела по кадровой работе департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
6	Участник регионального проекта	Н.М. Божин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области Заведующий отделением «Центр медицинской профилактики» ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	Е.М. Лобанов, главный врач ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»	40
7	Участник регионального проекта	А.А. Романова	Начальник отдела департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	15
8	Участник регионального проекта	Н.А. Герасина	Главный консультант департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области	10
9	Участник регионального проекта	Е.В. Крень	Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении департамента здравоохранения Брянской области Директор ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
10	Участник регионального проекта	С.В. Гавриленко	Советник департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	20
11	Участник регионального проекта	В.Ф. Харитоненков	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
12	Участник регионального проекта	А.М. Недбайкин	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
13	Участник регионального проекта	А.И. Маклашов	Главный внештатный онколог департамента здравоохранения Брянской области	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
14	Участник регионального проекта	И.В. Михайлова	Главный внештатный специалист профпатолог департамента здравоохранения Брянской области Заведующая центром ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»	А.Н. Бардуков Директор департамента здравоохранения Брянской области	10
15	Участник регионального проекта	Л.В. Шаркунова	Региональный координатор Брянского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» Заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Брянский медико – социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»	В.Н. Пехова Директор ГАПОУ «Брянский медико – социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»	10
16	Участник регионального проекта	Н.В. Новикова	Начальник Управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области	Н.М. Щеглов, заместитель Губернатора Брянской области	10
17	Участник регионального проекта	И.Е. Тимошин	Директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области	Н.М. Щеглов Заместитель Губернатора Брянской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
18	Участник регионального проекта	Т.В. Кулешова	Директор департамента образования и науки Брянской области	В.Н. Оборотов, врио заместителя Губернатора Брянской области	10
19	Участник регионального проекта	В.В. Корнеев	Начальник Управления физической культуры и спорта Брянской области	В.Н. Оборотов, врио заместителя Губернатора Брянской области	10
20	Участник регионального проекта	Е.А. Добрынина	Начальник отдела физической культуры, спорта и методической работы	В.Н. Корнеев, Начальник Управления физической культуры и спорта Брянской области	20
21	Участник регионального проекта	И.А. Кириченко	Директор департамента внутренней политики Брянской области	А.М. Коробко, Заместитель Губернатора Брянской области	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Основной задачей федерального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья.

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование граждан с использованием всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.

Проведение ежегодных коммуникационных кампаний в рамках проекта обеспечит общественную поддержку мероприятий по продвижению принципов здорового образа жизни, пропаганде отказа от курения. Дополнительные мероприятия позволят достичь целевых индикаторов и показателей, предусмотренных государственной программой Брянской области «Развитие здравоохранения в Брянской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	<u>Результат:</u> Приведение нормативно-правовой базы Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2020	В.В. Мосин	Нормативно-правовые акты департамента здравоохранения Брянской области, способствующие ведению гражданами здорового образа жизни, приведены в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.	Совет ³
1.1.1	Мероприятие: приведение нормативно-правовой базы Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации	01.01.2019	31.12.2020	В.В. Мосин	Нормативно-правовые акты департамента здравоохранения Брянской области, способствующие ведению	РП ⁴

³ Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области

⁴ Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	здравоохранения в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.				гражданами здорового образа жизни, приведены в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.	
1.1	<u>Контрольная точка:</u> Приведена нормативно-правовая база Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.		31.12.2020	В.В. Мосин	Отчет руководителю проекта	ПК
2	<u>Результат:</u> Открытие на базе ГАУЗ «Брянский врачебно - физкультурный диспансер» регионального центра общественного здоровья	01.02.2019	01.12. 2021	В.В. Мосин Е.М.Лобанов	Отчёт руководителю проекта	Совет
2.1.1	<u>Мероприятие:</u> разработка модели организации и функционирования центров общественного здоровья	15.01.2019	31.05.2019	В.В. Мосин	Отчет руководителю проекта	РРП
2.1.2	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья	01.02.2019	15.12.2024	О.А. Якушева О.В. Татарина	Приказ департамента здравоохранения	РРП
2.1.3	<u>Мероприятие:</u> организация на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями	01.02.2019	15.12.2024	В.В. Мосин Н.М. Божин	Приказ департамента здравоохранения	РРП
2.1	<u>Контрольная точка:</u> достигнуто запланированное		15.12.2024	В.В. Мосин	Ежегодный отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	значение показателя «Доля объектов, обеспечивших оснащение центров общественного здоровья»			Н.М. Божин	руководителю регионального проекта	
3	<u>Результат:</u> начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин	01.07.2021	15.12.2021	В.В. Мосин	Ежегодный отчет руководителю регионального проекта	Совет
3.1.1.	<u>Мероприятие:</u> внедрение региональной программы по укреплению здоровья населения и профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний, включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний	01.01.2020	31.12.2021	В.В. Мосин Н.М. Божин Ю.А. Мальцев Главные врачи медицинских организаций	Отчет руководителю проекта	РРП
3.1.2	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2019	15.09.2019	В.В. Мосин Н.М. Божин А.Н. Беляев	Отчет руководителю проекта	РРП
3.1	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста		15.12.2021	Е.В. Крень Главные врачи медицинских организаций	Отчет руководителю проекта	ПК
4	<u>Результат:</u> открытие на базе центров здоровья первичных центров общественного здоровья	15.01.2020 ежегодно		Н.М. Божин Главные врачи медицинских	Ежегодный отчет	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				организаций		
4.1.1	<u>Мероприятие:</u> открытие на базе центров здоровья первичных центров общественного здоровья	15.01.2020	31.12.2024	Н.М. Божин	Ежегодный отчет	РРП
4.1	<u>Контрольная точка</u> открыты на базе центров здоровья первичных центров общественного здоровья		31.12.2024	Н.М. Божин	Отчет	ПК
<i>Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»</i>						
5	<u>Результат:</u> внедрение рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.02.2020 (далее - ежегодно)-	15.12.2020 (далее - ежегодно)	В.В. Мосин Л.В. Шаркунова	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Совет
5.1.1	<u>Мероприятие</u> внедрение рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.02.2019	15.12.2019	Л.В. Шаркунова	Отчет руководителю проекта	РРП
5.1	<u>Контрольная точка:</u> внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья		15.12.2019	В.В. Мосин	Отчет руководителю регионального проекта	ПК
6	<u>Результат:</u> Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни среди населения и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе по темам: «Табакокурение», «Алкоголизм», «Нерациональное питание», «Низкая физическая активность», «Стресс», «Потребление наркотических средств», «Артериальная гипертензия», «Ожирение».	01.04.2019 (далее – ежегодно)	15.12.2019 (далее – ежегодно)	В.В. Мосин Е.В. Крень Н.М. Божин Л.В. Шаркунова	Отчет руководителю регионального проекта	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	<u>Мероприятие:</u> актуализация рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019 г ежегодно	31.12.2024	В.В. Мосин А.В. Щербакова О.И. Чиркова С.В. Гавриленко А.А. Романова Е.В. Крень Н.М. Божин	Отчет об актуализации рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании	РРП
6.1	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		15.11.2024	В.В. Мосин А.В. Щербакова О.И. Чиркова С.В. Гавриленко А.А. Романова Е.В. Крень Н.М. Божин	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	ПК
7	<u>Результат:</u> проведение ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области	01.01.2019 ежегодно	31.12.2024	И.Е. Тимошин В.В. Мосин С.В. Гавриленко	Протокол о проведении конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	Совет
7.1.1	<u>Мероприятие:</u> конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	15.04.2019	15.12.2024	И.Е. Тимошин В.В. Мосин С.В. Гавриленко Н.М. Божин	Отчет о проведении конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	
7.1.2	Мероприятие размещение наилучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области	30.04.2019.	30.04.2024	В.В. Мосин Е.В. Крень	Отчет о размещении наилучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области	РРП
7.1	Контрольная точка: подведены итоги ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области		15.12.2024г	И.Е. Тимошин В.В. Мосин	Отчет о проведении ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте департамента здравоохранения Брянской области	ПК
8-14	Результат За 2019 год коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-	15.01.2019	01.04.2024 ежегодно	В.В. Мосин	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения				телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	
8-14.1.1	<u>Мероприятие:</u> планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2019	01.04.2024 ежегодно	В.В. Мосин С.В. Гавриленко А.А. Романова Е.В. Крень Н.А. Герасина	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	РРП
8-14.1	<u>Контрольная точка:</u> подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий		01.04.2019 ежегодно	В.В. Мосин	Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	ПК
<i>Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте(корпоративных программ укрепления здоровья)</i>						
15	<u>Результат:</u> Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	01.02.2019	15.08.2019	В.В. Мосин Н.М. Божин	Промежуточный отчет о внедрении наилучших практик	Совет
15.1.1	<u>Мероприятие:</u> Обсуждение и внедрение модельных корпоративных программ по охране и укреплению здоровья работников предприятий	01.02.2019	15.08.2019	Н.М. Божин И.В. Михайлова Главные врачи медицинских организаций Н.В. Новикова	Региональные модельные корпоративные программы по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников предприятий	РРП
15.1	<u>Контрольная точка:</u> одобрены и размещены в сети		15.08.2019	В.В. Мосин	Модельные	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Интернет модельные корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников				корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	